

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 «САДОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
 НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Садовская СОШ»



О.В. Луцык

ПЛАН

реализации инновационного проекта
 в рамках региональной инновационной площадки
 на 2017/2018 учебный год

Тема: «Школьный медиацентр в процессе информатизации образовательного учреждения»

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Планируемые результаты
I. Информационное сопровождение проекта				
1.1.	Размещение материалов о деятельности РИП на сайте школы	Ноябрь, январь, март, май	Нартова С.А.	4 публикации школы
1.2.	Размещение материалов о деятельности РИП в средствах массовой информации (районная газета «Нижнегорье»)	Февраль	Фазылова У.С.	статья в газете «Нижнегорье», обеспечивающая информационную открытость о ходе реализации инновационного проекта
1.3.	Информирование родительской общественности на общешкольном родительском собрании	Сентябрь, январь	Петренко И.Ф.	Обеспечение информационной открытости о ходе реализации инновационного проекта для родителей
1.4.	Размещение информации о деятельности РИП в отчете по самообследованию школы	Июнь	Петренко И.Ф.	Промежуточный итог основного этапа реализации инновационного проекта в 2017/2018 учебном году в отчете по самообследованию.

2. Участие (представление опыта) в мероприятиях, направленных на обеспечение качества и результативности распространения лучших практик реализации инновационного проекта				
2.1.	Участие педагогических работников в реализации проекта в школе	В течение года	Петренко И.Ф. педагогический коллектив	Доля участия педагогических работников, участвующих в реализации проекта не ниже 60%
2.2	Участие педагогических работников в конкурсах муниципального, республиканского уровней			Представление конкурсных материалов в предлагаемом формате о реализации инновационного проекта
3	Обеспечение доступности материалов инновационной деятельности на сайте организации	В течение года	Нартова С.А.	Раздел «Медиаобразование» на сайте школы, в котором размещены материалы о деятельности РИП с постоянно обновляемой информацией
4	Организация мониторинга востребованности материалов инновационной деятельности. Инструментарий мониторинга: - анкеты; - комментарии	Февраль, май	Петренко И.Ф.	Не менее 10 положительных отзывов о материалах
5	Заключение соглашения ГБУ РК «Крымский киноцентр»	До 10 сентября	Петренко И.Ф.	Работа школьного киноклуба «От тернии к звездам»
6.	Учебно-воспитательный процесс в рамках инновационного проекта (согласно плана учебно-воспитательной работы на 2017/2018 учебный год)	В течение года	Педагогический коллектив	Практическая деятельность участников проекта в учебной и воспитательной работе.
7	Участие в вебинарах, семинарах, проводимых для РИП	В течение года	Луцык О.В. руководитель проекта	Информация о ходе реализации инновационных проектов, корректировка плана работы РИП, формирование профессиональных компетентностей команды РИП

8	Повышение квалификации педработников	В течение года	Луцык О.В. руководитель проекта	Увеличится доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации
9	Корректировка плана реализации проекта на 2018/2019 г	Май	Творческая группа	Скорректированный план
10	Создание материально-технических условий деятельности РИП	В течение года	Луцык О.В.	Повышение эффективности работы